ENGEBANC

Obra:

Damha Reside...

41,55 Mi

Meta: 41,78 Mi (+0.55%)

R$41,78 Mi

Orçamento

R$41,55 Mi

Realizado

Damha Residencial

Cronograma Físico Planejado x Realizado



Curva S



ENGEBANC

Obra: Damha Reside...

41,55 Mi
Meta: 41,78 Mi (+0.55%)

R$41,78 Mi
Orçamento

R$41,55 Mi
Realizado

Localização

Etapas



KPI Etapas da Obra

Etapas Key	Etapas	Custo Planejado	Custo Real	Porc.
1	PLANEJAMENTO/ ADM. LOCAL	3.469.225,00	3.503.917,25	-1,00%
2	OBRAS EXTERNAS	17.977.759,75	17.747.644,43	1,28%
3	TERRAPLENAGEM	1.936.670,83	2.023.821,01	-4,50%
4	SISTEMA DE DRENAGEM	1.856.224,80	1.911.911,54	-3,00%
5	SISTEMA DE AGUA POTAVEL	716.425,87	703.028,71	1,87%
6	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	532.583,42	521.931,75	2,00%
7	GUIAS/SARJETAS/RAMPA ACESSIBILIDADE	649.265,46	625.567,27	3,65%
8	PAVIMENTAÇÃO	4.229.712,63	4.111.280,68	2,80%
9	ENERGIA ELETRICA	1.368.588,20	1.351.617,71	1,24%
10	PAISAGISMO	1.069.030,60	1.049.788,05	1,80%
11	PRAÇAS E AREAS DE LAZER	615.762,17	595.749,90	3,25%

ENGEBANC

Obra:

Damha Reside...

Etapas da Obra

Todos

R$41,78 Mi

Orçamento

R$41,55 Mi

Realizado

Gráfico de Gantt